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[bookmark: _Toc30578]一、修缮概况：
[bookmark: _Toc3192][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1、河堤挡土墙概况：该河堤挡土墙属钢筋混凝土基础，石头砌筑墙体结构，本次对河堤挡土墙修缮主要内容有：倾斜危墙部分的河堤挡土墙基础及土方开挖、打4米松木桩、C40钢筋混凝土基础、基础面上砌筑石头墙体、钢筋混凝土过梁压顶加固、及预埋PVC-N32排水管穿墙排水。           
2、 [bookmark: _Toc19360][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]勘测现状：该河堤的基础及石头挡土墙长约10米与两旁的河堤挡土墙开裂分离，河堤基础及挡土墙整体向河边滑移约有1米左右，从而造成坡土下滑；同时倾斜的河堤挡土墙存在随时有倾倒隐患，现断裂分离的河堤挡土墙需要重新修缮更换。             
3.修缮依据：本工程属于修缮工程，主要修缮内容为更换倾斜的河堤基础及挡土墙，采用密排槽钢挡防止土坡下滑问题，便于安全施工。
参考的标准及规：
《河堤工程质量验收规》GB50286-2012
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013
[bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc11772]《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011      
[bookmark: _Toc17160][bookmark: _Toc7732][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc13405][bookmark: _Toc326512687][bookmark: _Toc28969][bookmark: _Toc29874] 二、施工方案
[bookmark: OLE_LINK13]1、施工准备：
[bookmark: _Toc15416][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc32499][bookmark: OLE_LINK15]（1）测量放线：定出桩位中心及开挖边界线；消除挡土墙用地范围内的杂草、垃圾等障碍物。
（2）、材料准备：
[bookmark: OLE_LINK6]松木桩、砂、20mm石子、石头、模板、钢筋、水泥、围敝施工现场围敝的夹板及挡坡土下滑的槽钢。
2、 [bookmark: _Toc2156][bookmark: _Toc23882][bookmark: _Toc326512688][bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc6243]施工工期：总工期22天（除雨天外）
     工期计划：（1） 施工前准备：2天；（2） 消除杂草杂物及施工现场围敝：2天 ；（3） 打挡防土坡下滑槽钢：2天；（4） 土方及基础开挖：3天；（5）打松木桩4天；（6） 制模、钢筋砼混凝土基础：3天；（7）砌筑石头挡土墙：3天；（8）土方回填：2天；（9）竣工验收：1天                                                                             
三、施工工艺流程
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]施工准备→测量放线→挖除换填→土方、基础开挖→打防土坡下滑槽钢→碾压夯实基底→打松木桩→验基→模板制安→砼浇注→砌筑石头挡土墙体→钢筋混凝土过梁压顶加固→安装漏水孔→拆除模板→土方回填→挡土墙体白水泥勾缝→验收。
挡土墙剖面图：
[image: 1714112766746]
4、 施工难点
[bookmark: OLE_LINK10]难点一：每天河水潮水上涌对工期干忧大，机械设备、人员不能正常按进度计划实施，技术关键点是需要不断调整进度计划，及时调整施工工序和施工作业面。
难点二：如何解决修复河堤挡土墙质量的关键，结合施工现场实际情况，确定灵活的施工方案，这就要求技术人员要根据情况及时调整材料配方，以保证施工质量。
[bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc12838][bookmark: _Toc17760]  五、河堤安全注意事项
1、堤体须选用质地良好的黏性土，具有足够的强度和抗侵蚀性。
2、堤体须夯实，内部无明显空隙，密实均匀，防止渗漏。
3、堤面坡度要合适，既保证坡体稳定又方便维护。
4、堤身要足够高大，预留洪水位上升的余地。
5、堤脚要加宽牢固，防止水流冲刷下切。
[bookmark: _Toc326512698][bookmark: _Toc14682][bookmark: _Toc11741][bookmark: _Toc32751][bookmark: _Toc11943]
[bookmark: _Toc326512699]六、安全生产管理
[bookmark: _Toc16181][bookmark: _Toc8512][bookmark: _Toc12537][bookmark: _Toc18806][bookmark: _Toc22701][bookmark: _Toc670]1、安全生产管理目标
本工程安全管理目标为：杜绝重大工伤死亡事故，杜绝重大机械事故及触电事故，杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故，安全管理目标为本工地成为“市安全文明工地”。
2．在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、市及与建筑施工企业安全生产管理相关的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合。
[bookmark: _Toc150002574]3．强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改, 杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故。
4、安全管理制度
根据安全技术方案要求和现场实际情况，各级管理人员需逐级进行书面交底，并在施工过程中进行指导，检查技术交底的实施情况。每天上班前，班组负责人组织班组人员，针对当天任务，有针对性进行班前安全讲话，提出具体注意事项，并做好记录，总包责任工程师监督。进场工人和调换工种的职工，必须按规定进行安全教育和技术培训，特殊工种必须持有上岗证，严禁无证操作。一旦出现危及职工生命财产安全险情，立即停工，报告公司、业主及监理，采取措施排除险情。
[bookmark: _Toc150002583]5、安全技术措施
1）安全防护技术措施
（1）临时用电具体安全措施
C、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期（按规要求）对临时用电工程进行检测，主要容是：接地电阻测试，电气绝缘电阻值测试，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。
D、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
E、建立工程拆除制度。临时用电工程拆除应有组织的统一进行，拆除前必须制定措施确定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
G、建立安全检查和评估制度。
H、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育培训，上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。 
（2）消防措施
A、根据设备的容量正确选择电缆截面、开关，杜绝电缆线路过负荷工作，从而避免电缆线路火灾的发生。
B、根据计算电流正确选择熔断器中熔体额定电流，熔体额定电流应小于电缆允许载流量的2.5倍。用电人员必须正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。
C、电气操作人员在接线过程中，要正确连接导线，接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子，以防加大电阻引起火灾。
E、保证机械设备正常运行，严禁超载使用，设备周围无易燃物。
G、配电箱、开关箱严禁存放杂物及易燃物体。
H、易燃物仓库的照明装置要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规要求。
I、做好防雷、防静电接地工作，防止雷电及静电火花引起火灾。
K、施工现场一旦发生电气火灾首先要切断电源，切断电源时应戴绝缘手套使用绝缘工具；扑灭电气火灾时要使用绝缘性能好的灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火器进行扑救。
L、施工现场作业严禁使用明火。
M、防水材料进场后，存放在远离火源的安全地点，易燃易爆油料专库存放，设置严禁烟火警告标志，配备灭火器材。
[bookmark: _Toc16755][bookmark: _Toc9942][bookmark: _Toc10928][bookmark: _Toc15940]P、包装材料及时收集放入垃圾池，防止留下火险隐患。
七、雨季施工防措施
施工单位要安排专门的人员做好雨季防汛工作。
在雨季施工期间，应由专人负责与气象部门保持联系，做好防雨防汛工作。为做到预防为主，有备无患特制定以下措施。
   （一）雨季施工措施 
    1、提前布置好暴雨天气的临时排水措施，基沟边侧的排水沟应畅通，基沟及水落管处材料应及时清理到地面，不得堵塞在基沟或水落管处。 
    2、设专人负责排除水落口边及路口积水，保证雨后能及时排除积水。
3、对已揭开但是尚未新做完成的部位，要及时用毡布覆盖，毡布要搭接密实，不得有雨水流进基础及堤体。
    5、基沟施工要选择在天气持续晴朗的时候，争取在雨天来临前施工完毕。
    6、对河堤已经拆除但是尚未完成的情况，用毡布覆盖的同时要保证毡布上的水能自然排泄到水落管处。
       （二）安全技术要求
    1、雨季施工时遇恶劣天气，应停止露天户外作业。
    2、大雨过后，要及时对现场的排水系统、脚手架、护栏、上下临时马道等进行检查，发现问题及时处理，尤其对脚手架认真检查，有异常和隐患，及时组织力量排除。重点检查脚手架雨后带不带电，且检查有电线的地方是否有漏电的现象，在高压线防护区域，在大雨过后，要第一时间检查，确保工人的安全。
    3、大雨过后，进行施工或搭设脚手架，要注意防滑，施工单位应有专职安全员对工人加强此方面的安全教育。
    4、电气装置及机械设备应有防雨设施，开关箱采用铁皮防雨盖，机械设备尽可能搭棚防雨，无法搭棚时，应对电机采用覆盖措施防雨。雨停后，检查其状况、性能后方可进行试动转，杜绝重大事故发生。
    6、雷雨天气所有人员停止施工，作业人员不得在脚手架或者现场躲雨，应第一时间撤离施工现场，防止雷击事件的发生。
7、专业电工应经常检查脚手架及现场的防雷接地时候正常，防雷接地遥测电阻值时候符合规要求。防患于未然，防止雷击事件的发生。
8、雷雨天气施工单位应派专人在施工现场看守，提醒附近过往行人不得在脚手架下逗留，防止雷击事件的发生和高空落物坠落伤人。
    9、项目部应作好检查记录。
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