附件1
树木修剪方案
1、 修剪树木详细位置

南门至西南角沿围栏（即B2-B12区域）
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2、 修剪树木的品种及数量

垂榕、小叶榕树、麻练等共275棵。

三、修剪树木工期安排

计划于2025年11月29日至2025年12月8日期间修剪，具体以实际情况时间为准。

四、修剪树木施工单位

委托  广州诚尚美建筑服务有限公司     为本次修剪树木的施工单位。
五、费用来源

本次树木修剪将从校园绿化费支出。

六、针对不同树种的修剪计划
（一）小叶榕、垂榕等。一是修剪病虫枝、枯枝、下垂枝等不良枝条；二是对外围树冠进行缩冠修剪，以减少冠幅，避免树木倒伏；计划按保留树干高度约4-5米进行修剪。

（二）麻练。因原有高度过10米且存在一定的倒伏概率，同时分枝点高，计划按保留树干高度约5.5-6米进行截干修剪。

    七、安全文明施工措施

（一）提前3天对修剪树木现场进行围蔽，并提前安排好人行通道临时改道等相关事宜。

（二）修剪工作人员进行岗前培训，每一种机械均制定相应的安全操作规程，并严格按规程操作。

（三）在电力、通讯线路附近作业时，采取必要的防护措施，避免触电。

（四）安全修剪作业时，为防止行人进入修剪树木施工区域，划定保护区域，规范设置隔离护栏，安全员现场值守，确保行人或车辆安全通行。

（五）修剪工作人员穿戴具有反光标志的背心、安全帽、防护镜等防护用具，高空作业系安全绳。

                   大学城校区管委会办公室
                  2025年11月18日

（联系人：黄老师   联系电话：81182899）
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